
NOTULEN MEETING ZOLMER & ZOLPIDEM 10 MG (BRANDED & GENERIK)

Tgl : 13/08/2026
Peserta Meeting :
BD (Mba Kristi, Mba Ayu, Anita, Mega, Dihya, Ilik)
MKT Neptune : Pak Dion, Mas Mika)
MKT Jupiter & Sales : Pak Ferdinan, Bu Yohana
PCH : Pak Dana
RnD (Bu Elvira,Mas Ardian, Mba Ike, Mba Dahlia)
RA (Bu Ansari)
Pabrik (Pak Adhi, Pak Sumardi, Pak Robert, Bu Reni, Bu Tina, Pak Iman)

Produk :

Zolpidem Tartrate 10 MG (GENERIK)



Zolmer 10 MG (BRANDED)





Foto Produk (Box, isi dalam box)

Keterangan :
1 Folding box @3 Strip @10 Tablet Salut Selaput

Dosis:
Zolpidem Tartrate 10MG

PIC Marketing:

BRANDED	Jupiter - Pak Ferdinand (Sales) , Bu Yohana & Team (Produk)
GENERIK	Neptune - Pak Dion & Team (Produk)

Kemasan :	1 Folding Box, 3 Strip @ 10 TSS
Batch Size Pilot Zolpidem	13 Kg setara 100.000 pcs
Batch Size Pilot Zolmer	13 Kg setara 100.000 pcs
Batch Size Produksi Zolpidem	13 Kg setara 100.000 pcs
Batch Size Produksi Zolmer	13 Kg setara 100.000 pcs
Shelf life API :	5 tahun
Unit Produksi :	**Unit 1 NS**
ED NIE :	**22 Juli 2031**
Shelf life Produk :	**2 tahun**
Registrasi :	Branded & Generik

FORECAST ZOLMER - ZOLPIDEM 10 MG

		Y1	Y2	Y3	
I.	ZOLMER (BRANDED)	100.000 tablet	105.000 tablet	110.250 tablet	**Catatan:**
II.	ZOLPIDEM TARTRATE (GENERIK)	100.000 tablet	105.000 tablet	110.250 tablet	
	Total	200.000 tablet	210.000 tablet	220.500 tablet	

BAHAN BAKU YANG DIPERLUKAN

Nama Item	Manufacturer & Alamat	Shelf Life	Lead time	Packsize & MOQ	Status di Warehouse	Kebutuhan 1 Batch Zolpidem 10 MG	Kebutuhan 1 Batch Zolmer 10	Ket (Baru/ Existing)	Keputusan
Zolpidem Tartrate *Item Code : IBA00108*	Lake Chemicals Alamat: #21M, Attibele Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore - 562 107, India	5 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsize: 1 Kg ; 5Kg ; 10 Kg MoQ: 5 Kg	-	1000 gram	1000 gram	New	
Aerosil *Item Code : IBP00001*	Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Alamat: No. 02, Hebin Road, Economic and Technological Developing Zone, Huainan, Anhui 232007, China.	3 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsize : 10 kg	- 6.89 Kg (ED : 13 Oct 2027) - 144.431 Kg (ED : 14 Jan 2028)	65 gram	65 gram	Existing	
Lactose Monohydrate 200 *Item Code : IBP00048*	DFE Pharma Alamat: Fonterra Limited, New Zealand	3 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsize : 25 kg	- 66.57 Kg (ED : 18 Apr 2028) - 7706.435 Kg (ED : 24 Aug 2028)	5447 gram	5447 gram	Existing	
Microcell 101 *Item Code : IBP00147*	Crest Cellulose (Under Roquette) Alamat : Plot No 12 & 13, Block-B, APIIC, Industrial Park, Menakuru Village, Naidupet Mandal, Tirupati District Andhra Pradesh, India	3 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsize : 25 kg	-	5448 gram	5448 gram	New	
Sodium Starch Glycolate *Item Code : IBP00072*	Amishi Drug and Chemical Pvt Ltd by Ingredion Alamat: Plot No. 621-622 Phase IV, Naroda Industrial Estate, Ahmedabad - 382330, Gujarat, India	4 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsize : 25 kg	- 161.86 Kg (ED : 20 Juli 2029) - 2999.646 Kg (ED : 10 Feb 2030)	520 gram	520 gram	Existing	
Pharmacoat 606 *Item Code : IBP00226*	Shin Etsu Alamat: Naoetsu Plant, 28-1, Nishifukushima, Kubikiku, Joetsu-shi, Niigata, Japan.	3 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsize : 50 kg	- 48.69 Kg (ED : 17 Nov 2027)	390 gram	390 gram	Existing	
Magnesium Stearate *Item Code : IBP00049*	FACI Asia Pasific PTE Ltd Alamat: 1 Merlimau Place, Jurong Island, Singapore 627862	2 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsize : 25 kg	- 1634.97 Kg (ED : 02 Aug 2027)	65 gram	65 gram	Existing	
Opadry II White *Item Code : IBP00083*	Colorcon Alamat: 1. Shanghai Colorcon Coating Technology Ltd, No. 588 Chundong Road, Minhang Shanghai 201108, China 2. Colorcon Asia Pct Ltd Plot Nos. M14-M18 Verna Industrial Estate, Verna. Goa 403 722 India	2 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsize : 25 kg	India --> Bahan Baku sudah ED China - 5.62 Kg (ED : 15 Dec 2026) - 74.931 Kg (ED : 11 Jan 2027)	480 g	480 g	Existing	
Purified Water *Item Code : IBC00016*	PT Mersifarma TM					1920 gram	1920 gram		

Catatan:
Pengajuan Kuota Zolpidem butuh surat pernyatan Moq supplier akan dibantu permintaanya oleh Purchasing

BAHAN PENGEMAS YANG DIPERLUKAN

BAHAN KEMAS PRIMER

Nama Item	Produsen	Kebutuhan 1 bets	Stock	PIC	Keterangan	Keputusan
Polycell Zolmer 10 (310 mm)/ (MST/PE/AL12/PE30)	PT.Pura Barutama/PT. Avesta C/PT. Indogravure/Resaeli K	10,44 kg	-	PPIC - PCH	BK New	
Polycell Polos (310 mm)/ (MST/PE/AL12/PE30)	PT.Pura Barutama/PT. Avesta C/PT. Indogravure/Resaeli K	10,42 kg	- 2618.54 Kg	PPIC	BK Eksisting	
Polycell Zolpidem Tartrate (310 mm)/ (MST/PE/AL12/PE30)	PT.Pura Barutama/PT. Avesta C/PT. Indogravure/Resaeli K	10,44 kg	-	PPIC - PCH	BK New	
Polycell Polos (310 mm)/ (MST/PE/AL12/PE30)	PT.Pura Barutama/PT. Avesta C/PT. Indogravure/Resaeli K	10,42 kg	- 2618.54 Kg	PPIC	BK Eksisting	

BAHAN KEMAS SEKUNDER

Nama Item	Produsen	Kebutuhan 1 bets	Stock	PIC	Keterangan	Keputusan
Folding Box Zolmer 10 TSS	Prima/Clover/Indoprima/ Cahaya Abadi	3334 pcs	-	PPIC - PCH	BK New	
Folding Box Zolpidem Tartrate (149 x 20 x 65 mm)	PT Pwmata Offset Prima/Clover/Indoprima/ Cahaya Abadi	3334 pcs	-	PPIC - PCH	BK New	
Insert Zolmer 10 TSS	CV Susanty/ Mitra Maju S/ Immanuel OP	3334 pcs	-	PPIC - PCH	BK New	e-labelling
Insert Zolpidem tartrate	CV Susanty/ Mitra Maju S/ Immanuel OP	3334 pcs	-	PPIC - PCH	BK New	e labelling
Katon Tipe B (380 x 290 x 172 mm)	PT Top Prioritas / Kraft Boxindo	47 pcs	- 6989 Pcs	PPIC	BK Eksisting	
Plastik berlogo 10 x 20 cm	Elfrida	3334 pcs	- 350505 Pcs	PPIC	BK Eksisting	
Isolasi Berlogo Mersi	Ekadharma / Danindo	4 roll	- 3844 Roll	PPIC	BK Eksisting	
Plakban Berlogo Mersi	Ekadharma / Danindo	1 roll	- 2047 Roll	PPIC	BK Eksisting	
Lembaran Pengemasan Strip	Mitra Maju Sejahtera/ Susanty/ Immanuel	49 pcs	- 322484 Pcs	PPIC	BK Eksisting	

TIMELINE PRODUKSI ZOLMER - ZOLPIDEM 10 MG

No	ACTIVITY	TIMELINE		PIC	KETERANGAN
		START	FINISH		
1	**Pengajuan RKT (Zolpidem & RS)**	**8/11/2026**	**9/14/2026**	Tim PPO	*Kebutuhan RS akan diinfokan dari Pak Robert
	SPB Zolpidem & RS	**8/18/2026**	**9/14/2026**	Tim PPO	
	PO Zolpidem & RS	**9/15/2026**	**9/29/2026**	Tim PPO	bukan PO bayangan
	Pengajuan AHP - terbit SPI Pengadaan RM/PM	**9/30/2026**	**10/14/2026**	Tim PPO	
2	Zolpidem Tartrate ex Lake Chemical	**8/18/2026**	**2/11/2027**	Logistik ; Purchasing	
	RS	**8/18/2026**	**2/11/2027**	Logistik ; Purchasing	Kebutuhan dari QC akan dihitungkan Pak Robert
	Microcell 101 ex Crest Celulose	**8/18/2026**	**12/16/2026**	Logistik ; Purchasing	
	Polycell Zolmer 10 (310 mm)	**8/18/2026**	**12/16/2026**	Logistik ; Purchasing	
	Polycell Zolpidem Tartrate (310 mm)	**8/18/2026**	**12/16/2026**	Logistik ; Purchasing	
	Folding Box Zolmer 10 TSS	**8/18/2026**	**12/16/2026**	Logistik ; Purchasing	
	Folding Box Zolpidem Tartrate	**8/18/2026**	**12/16/2026**	Logistik ; Purchasing	
3	**Verifikasi sebelum TMA**	**2/15/2027**	**3/1/2027**	RnD Andev, QC	
4	**TMA BB**	**3/2/2027**	**3/9/2027**	RnD Andev, QC	
5	**Analisa & Release BB**	**3/2/2027**	**3/9/2027**	QC	
6	**Transfer tech proses & Produksi - release (1 Batch)**	**22-Mar-27**	**End April 2027**	RnD, Produksi, TS	dijalankan 1 batch BRANDED dulu
7	**Trial Aktual Unit 1 (2 Batch)**	**1-May-27**		Produksi, RnD	Sesuai catatan diskusi dengan Manajemen di 18/08/2026
8	**Delivery**	**1-May-27**	**8-May-27**	Warehouse	
9	**Launching**	**10-May-27**		Marketing	

CATATAN saat Meeting Launching 13/08/2026 :
1. Validasi proses dibutuhkan 2 batch (1 batch Generik 1 batch Branded)
2. Usulan awal modifikasi unit : Mixing unit 1 --> FBD menggunakan Unit 4 --> dikembalikan ke unit 1 lagi (kekhawatiran dari RnD ada segregasi karena Zolpidem sensitif kelembapan)
3. Hasil Diskusi RnD, Pak Adhi dan APJ QA akan tetap di Unit 1 pakai FBD Freund dengan batch kecil, tapi actualnya pakai FBD 30 Liter yang sekarang di Unit 1 karena akan dimodifikasi BR --> ***akan didiskusikan kembali oleh Pak Sumardi dengan RnD karena ada resiko terkait list mesin ini dipertanyakan oleh BPOM***
4. REGVAR : Minor (100 HK), jika minta percepatan Regvar dengan semua dokumen sudah lengkap (minimal 2 batch), stabilita 6 bulan --> ED produk terpotong 7-9 bulan --> ED produk tinggal 16 bulan
5. Rencana Produksi pertama akan dijalankan produk BRANDED dulu (1 batch)
6. Batch 1 modifikasi BR, batch 2 (menggunakan real aktual unit 1) --> akan dibahas lebih lanjut

CATATAN TGL 18/08/2026 HASIL DISKUSI Group WA Koordinasi OBM & WA Call Group di 18/08/2026 (Pak Sumardi, Pak Faizal, Bu Elvina, Bu Kristi, Bu Ansari)
1. Akan tetap launching di Unit 1 dengan pengeringan FBD Freund yang dipindahkan kembali ke Unit 1 untuk Launching Batch Pertama --> estimasi pemindahan mesin di Des 2026 / Jan 2027

CATATAN TGL 18/08/2026 HASIL DISKUSI LISAN DENGAN MANAJEMEN & MARKETING
1. Marketing (Pak Dewa) menyetujui untuk Launching dengan 1 Batch (BRANDED) dengan ED Produk 24 bulan dan untuk 2 batch (1 BRANDED & 1 GENERIK) hasil trial FBD baru di unit 1 NS
2. Pak Matthew juga menyetujui skenario tersebut dengan CATATAN : TIDAK ADA PEMBOBOLAN TEMBOK / BONGKAR PASANG GEDUNG UNTUK PEMINDAHAN MESIN FBDnya