


 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN JASA		<i>Diisi oleh Pemohon</i>	
DEPARTEMEN: QA		No. : 002 LBPJ/ 1 /2026		
Nama Jasa: <u>Rental TSI Portable Particle Counter model A100-50</u> <u>PT. Arvenis Mega Indonesia</u> Estimasi Harga: Rp. <u>30,525,000.00</u> Jumlah: <u>1</u>		Rencana Waktu Penggunaan: <u>12 - 22 Februari 2026</u> Lead time Purchasing:		
☐ Jasa Perizinan ☒ Jasa Rental ☐ Jasa Sertifikasi ☐ Jasa Kalibrasi ☐ Jasa Pengujian ☐ Jasa Pemusnahan Limbah ☐ Jasa Perbaikan Mesin/Alat ☐ _____				
SYARAT WAJIB : 1. Lampirkan Jadwal Kerja/Timetable 2. Lampirkan Estimasi Harga/Penawaran Harga Lampirkan Berita Acara Kerusakan				
Penggunaan jasa untuk	<u>• Kualifikasi sistem HVAC Unit 6A</u> <u>• Persiapan audit PT. LAPI</u>			
Latar belakang permintaan	<u>• Waktu yang dibutuhkan untuk kualifikasi sistem HVAC Unit 6A jika memakai satu particle counter membutuhkan 22 hari, dikarenakan akan ada audit dari PT. LAPI pada awal maret, maka butuh alat tambahan particle counter untuk bisa mengejar/mempercepat pelaksanaan kualifikasi.</u>			
Dibuat:  M. Rizky N. Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  S. Satrio Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  S. Satrio Tgl. <u>20/01/26</u> (Kepala Departemen) Tgl. _____ (Kepala Divisi/Plant Manager)		
Nomor Dokumen : COM-FPT/001D.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023		Disetujui oleh : 

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A -B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO18023	TSI Portable Particle Counter model A100-50	1	-	-	-	-	1 jasa due date : 11 Februari 2026	-	-

- Catatan :
- Jasa rental TSI Portable Particle Counter model A100-50 dari PT Arventis Mega Indonesia dimaksudkan untuk support kualifikasi sistem HVAC Unit 6A yang dimana total waktu yang dibutuhkan jika hanya menggunakan satu alat particle counter membutuhkan waktu 22 hari dan ada penambahan uji pada kondisi In Operation sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kualifikasipun menjadi 2 kali lipat.
 - Pada awal bulan Maret juga PT LAPI akan melakukan audit di unit 6A, oleh karena itu alat tersebut sangat diperlukan untuk support pelaksanaan kualifikasi agar dapat selesai tepat waktu.

Remohon

30/26
01
.....
QA Staff Kualifikasi

Mengetahui

30/26
01
.....
QA Supervisor

Disetujui

30/26
01
.....
QA manager



PT. ARVENTIS MEGA INDONESIA
Jl. Jalur Sutera Prominence
Ruko Prominence Alam Sutera Blok 39D No. 79
Alam Sutera - Tangerang 15143
INDONESIA
Email: info@arventisintl.com
Website: arventisintl.com

DATE: January 28, 2026

QUOTATION # Q-032/AF/I/2026

QUOTATION

Attention:

Up : Bp Lutfi
PT. Mersi Tirmaku Mercusana
Jalan Raya Pelabuhan No.Km. 18, Cikembar, Kec. Cikembar,
Sukabumi, Jawa Barat

If you have any questions, please contact us:

Alfin Adiyatna
+62 (811) 132-9997
alfin@arventisintl.com
Telp: 021-2952 6271; Fax: 021-2952 6371

Thank you for your inquiry. We are pleased to quote as follows:

NO	QTY	U.O.M	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
				IDR	IDR
1	11	Days	Reantal TSI Portable Particle Counter model A100-50 PN : RT-A100	2,500,000.00	27,500,000.00
Subtotal					27,500,000.00
DPP (11/12 x Sub Total)					25,208,333.33
PPN				12%	3,025,000.00
Grand Total					30,525,000.00

Note :

- * Unit di Pickup dan diantar oleh team dari PT. Mersifarma
- * Minimal Rental 2 hari
- * Pelanggan bersedia menandatangani perjanjian diatas materai, yang menyatakan bahwa alat berfungsi normal saat diterima dan bersedia memberikan ganti rugi bila ada kerusakan
- * Apabila rental di hari Sabtu-Minggu, maka rental dihitung 3hari, karena unit di kirim di hari Jum'at dan akan di pick up dari senin.

Delivery Time : 1-2 Weeks After PO
Place of Delivery : PT. Mersi Tirmaku Mercusana
Prices Valid Until : February 27, 2026
Payment Terms : 30 days after goods & original invoice received

Our offer is not binding and subject to alteration and we reserve all rights to change or modify this offer without prior notifications.

Sincerely yours,

PT. Arventis Mega Indonesia

Signed electronically. Original on file.
Alfin Adiyatna

FR-SLS-AR-01
Rev.00



PT MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

JADWAL REKUALIFIKASI SISTEM HVAC UNIT 6A
JANUARI – FEBRUARI 2026

No.	Hari	Tanggal	Kegiatan	Kondisi	PIC	Jumlah Shift	Shift
1	Sabtu	31 Januari 2026	Integrity	At Rest	QA + Produksi + Engineering	3 Shift	1,2 dan 3
2	Minggu	1 Februari 2026	Integrity	At Rest	QA + Produksi + Engineering	2 Shift	1 dan 2
3	Sabtu	10 Februari 2026	Integrity	At Rest	QA + Produksi + Engineering	3 Shift	1, 2, dan 3
4	Minggu	11 Februari 2026	Integrity	At Rest	QA + Produksi + Engineering	2 Shift	1 dan 2
			Fumigasi	At Rest	Produksi	1 Shift	3
6	Kamis	12 Februari 2026	PQ HVAC replikasi ke-1	At Rest	QA + QC + Produksi + Engineering	3 Shift	1,2, dan 3
7	Jumat	13 Februari 2026	PQ HVAC replikasi ke-2	At Rest	QA + QC + Produksi + Engineering	2 Shift Longshift	1 dan 2
8	Sabtu	14 Februari 2026	PQ HVAC replikasi ke-3	At Rest	QA + QC + Produksi + Engineering	2 Shift Longshift	1 dan 2
9	Minggu	15 Februari 2026	PQ HVAC replikasi ke-4	At Rest	QA + QC + Produksi + Engineering	2 Shift Longshift	1 dan 2
10	Senin	16 Februari 2026	PQ HVAC replikasi ke-5	At Rest	QA + QC + Produksi + Engineering	3 Shift	1,2, dan 3
11	Selasa	17 Februari 2026	Recovery Test	At Rest	QA + QC + Produksi + Engineering	2 Shift	1 dan 2
			Fumigasi	At Rest	Produksi	1 Shift	3
12	Rabu	18 Februari 2026	PQ HVAC Replikasi ke-1	In Operation	QA + QC + Produksi + Engineering	2 Shift Longshift	1 dan 2
13	Kamis	19 Februari 2026	PQ HVAC Replikasi ke-2	In Operation	QA + QC + Produksi + Engineering	2 Shift Longshift	1 dan 2
14	Jumat	20 Februari 2026	PQ HVAC Replikasi ke-3	In Operation	QA + QC + Produksi + Engineering	2 Shift Longshift	1 dan 2
15	Sabtu	21 Februari 2026	PQ HVAC Replikasi ke-4	In Operation	QA + QC + Produksi + Engineering	3 Shift	1,2, dan 3
16	Minggu	22 Februari 2026	PQ HVAC Replikasi ke-5	In Operation	QA + QC + Produksi + Engineering	3 Shift	1,2, dan 3

Sukabumi, 29 Januari 2026

Disusun oleh,

QA Staff

Disetujui oleh

QC Manager

Production Manager

Engineering Manager

PPIC Manager

QA Manager