

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Polos 330 mm (330 mm)/ (PE/AI 12) (IPO00283)

Serapan Material	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	246.84	349.98	446.82	603.91	372.04	202.24	525.64													416.77
Rencana kebutuhan material							0.00	287.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	4,227.00	
Outstanding PO								65.28												65.28
Stok Available							876.50													876.50
Project QOH								654.78	260.78	394.78	394.78	0.78	788.78	394.78	0.78	788.78	394.78	0.78		
Rencana kedatangan										528.00	394.00		1,182.00			1,182.00				
Rencana pemesanan										1,182.00			1,182.00						2,364.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	876.50	
Kuantiti Outstanding PO/SPB	65.28	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	416.77	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	376.17	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	2.26	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	2.50	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	4.47	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	4.95	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	922.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(133.22)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	394.00	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	1,030.24	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	2.47	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	2.74	Bulan