

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Atarax 1 (IPO00263)

Serapan Material	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	258.56	296.19	259.93	262.98	260.86	331.17	171.35													263.75
Rencana kebutuhan material							0.00	8.91	86.94	260.82	217.35	260.82	217.35	260.82	260.82	217.35	260.82	217.35	2,269.35	
Outstanding PO								70.91												70.91
Stok Available							437.73													437.73
Project QOH								499.73	412.79	151.97	274.62	226.80	9.45	478.63	217.81	0.46	217.64	0.29		
Rencana kedatangan											340.00	213.00		730.00			478.00			
Rencana pemesanan											730.00			478.00					1,208.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	437.73	
Kuantity Outstanding PO/SPB	70.91	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	263.75	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	175.37	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	1.93	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	2.90	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	4.03	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	6.05	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	553.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(65.38)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	239.09	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	6.65	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	0.03	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	0.04	Bulan