

Analisa Kebutuhan RMPM

PVC RF 200 mm x 250 µm x 200 m (IPV00006)

Serapan Material	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	873.34	957.75	1,110.82	1,226.46	1,061.58	994.04	658.34	953.68											8,562.70	1,001.50
Rencana kebutuhan material							0.00	488.92	701.48	767.01	815.45	790.16	859.80	839.63	788.71	860.75	789.21	861.58	8,562.70	
Outstanding PO																			0.00	
Stok Available							3,112.91												3,112.91	
Project QOH								2,623.99	1,922.51	1,155.50	340.05	-450.11	4,690.09	3,850.46	3,061.75	2,201.00	1,411.79	550.21		
Rencana kedatangan													6,000.00							
Rencana pemesanan																			0.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	3,112.91	
Kuantiti Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	1,001.50	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	737.14	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	3.11	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	4.22	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	9.10	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	12.36	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	6,000.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(494.46)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	833.28	
Estimasi Onhand stok + order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	4,105.42	
Coverage Onhand stok + order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	4.10	Bulan
Coverage Onhand stok + order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	5.57	Bulan