

Analisa Kebutuhan Barang Penunjang

Cable Ties 250 - IIMO03020

Serapan Material	2025-03-01	2025-04-01	2025-05-01	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian						909.00	934.00	900.00	1077.00	184.00	170.00										695.67
Rencana kebutuhan material												300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,700.00	
Outstanding PO																					0.00
Stok Available											2,290.0										0.00
Project QOH												1,990.00	790.00	2,190.00	990.00	-210.00	-1,410.00	-2,610.00	-3,810.00		
Rencana kedatangan														2,600.00							
Rencana pemesanan																				0.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	2,290.00	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	695.67	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	900.00	
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	3.29	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	2.54	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	2,600.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	790.00	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	1,050.00	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	513.00	
Coverage Onhand stok saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	0.74	Bulan
Coverage Onhand stok saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	0.57	Bulan