

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Polos 310 mm (310 mm)/(PE/AI 20) (IPO00075)																			
Serapan Material	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	1,578.17	1,373.26	1,201.31	888.77	993.54	1,104.89	386.66												991.41
Rencana kebutuhan material							0.00	460.00	675.33	487.24	747.21	572.68	574.50	615.25	672.98	531.30	767.89	6,104.37	
Outstanding PO																		0.00	
Stok Available							1,520.00											1,520.00	
Project QOH								1,060.00	384.67	752.43	588.22	15.54	1,289.04	673.79	0.82	768.52	0.63		
Rencana kedatangan										855.00	583.00		1,848.00			1,299.00			
Rencana pemesanan										1,848.00			1,299.00					3,147.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB		
Material Stock Onhand saat SPB	1,520.00	
Kuantiti Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	991.41	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	586.16	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	1.53	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	2.59	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	2.98	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	5.05	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB		
Kuantitas material yang di SPB	1,438.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(102.57)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	611.64	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	(16.21)	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	-0.02	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	-0.03	Bulan