

Analisa Kebutuhan RMPM

Insert Prohiper 10 (IIN00098)																			
Serapan Material	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	20,001.00	20,001.00	20,001.00	26,662.00	29,741.00	13,334.00	0.00												18,289.83
Rencana kebutuhan material							0.00	26,668.00	20,001.00	20,001.00	13,334.00	20,001.00	20,001.00	13,334.00	20,001.00	13,334.00	20,001.00	186,676.00	
Outstanding PO								3,110.00	13,330.00									16,440.00	
Stok Available							44,563.00											44,563.00	
Project QOH								21,005.00	14,334.00	14,363.00	21,029.00	1,028.00	33,335.00	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00		
Rencana kedatangan									20,030.00	20,000.00			52,308.00			33,335.00			
Rencana pemesanan										52,308.00				33,335.00				85,643.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB		
Material Stock Onhand saat SPB	44,563.00	
Kuantity Outstanding PO/SPB	16,440.00	
Average/bulan Aktual Serapan	18,289.83	
Material 6 bulan terakhir		
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	20,001.00	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	3.34	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	3.05	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	5.52	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	5.05	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB		
Kuantitas material yang di SPB	40,030.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(5,667.00)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	17,778.67	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	46,163.50	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	2.52	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	2.31	Bulan