

Analisa Kebutuhan Barang Penunjang

Lap Majun- IAP00009

Serapan Material	2025-03-01	2025-04-01	2025-05-01	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian							86.58	134.66	117.82	105.07	94.30	70.48									101.49
Rencana kebutuhan material													110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	770.00	
Outstanding PO													150.00							150.00	
Stok Available												161.84								0.00	
Project QOH													201.84	91.84	131.84	121.84	11.84	-98.16	-208.16		
Rencana kedatangan															150.00	100.00					
Rencana pemesanan																				0.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	161.84	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	150.00	
Average/bulan Aktual Serapan	101.49	
Material 6 bulan terakhir		
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	110.00	
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	3.07	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	2.83	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	250.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	201.84	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	110.00	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	257.39	
Coverage Onhand stok saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	2.54	Bulan
Coverage Onhand stok saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	2.34	Bulan