

Analisa Kebutuhan RMPM

Antiroi																					
Serapan Material	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00												-
Rencana kebutuhan material					-			-	-	1,309.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00		
Outstanding PO						-	-	-	-	10,500.00	-	-	-							10,500.00	
Stok Available					-		-		-	-										-	
Project QOH						-	-	-	-	9,191.00	7,882.00	6,573.00	5,264.00	13,955.00	12,646.00	11,337.00	10,028.00	8,719.00	7,410.00		
Rencana kedatangan					-	-	-	-	-	-		-		10,000.00				-	-	10,000.00	
Rencana pemesanan					-	-	-	-	-	-		-		-				-	-	-	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB		
Material Stock Onhand saat SPB	-	
Kuantity Outstanding PO/SPB	10,500.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	-	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	1,309.00	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	#DIV/0!	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average ROfo 6 bulan	8.02	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	#DIV/0!	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	15.66	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB		
Kuantitas material yang di SPB	10,000.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	3,955.00	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	1,309.00	
Estimasi Onhand stok+Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	10,500.00	
Coverage Onhand stok+Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	#DIV/0!	Bulan
Coverage Onhand stok+order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	8.02	Bulan