

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Polos 330 mm (330 mm)/ (PE/AI 20) (IPO00218)																			
Serapan Material	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	624.99	535.60	680.55	468.62	551.75	607.07	189.57												505.53
Rencana kebutuhan material							0.00	322.53	273.61	502.34	572.14	358.76	524.58	475.68	524.80	410.65	520.25	4,485.34	
Outstanding PO																		0.00	
Stok Available							1,100.77											1,100.77	
Project QOH								778.24	504.63	2.29	365.15	538.39	13.81	936.13	411.33	0.68	0.43		
Rencana kedatangan											935.00	532.00		1,398.00			520.00		
Rencana pemesanan											1,398.00			520.00				1,918.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB		
Material Stock Onhand saat SPB	1,100.77	
Kuantity Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	505.53	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	425.66	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	2.18	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	2.59	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	5.08	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	6.03	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB		
Kuantitas material yang di SPB	1,467.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(569.85)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	493.05	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan saat ETA material	1,051.19	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	2.08	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	2.47	Bulan