

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Polos 330 mm (330 mm)/ (PE/Al 12) (IPO00283)																			
Serapan Material	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	349.98	446.82	603.91	372.04	202.24	514.98	86.61												371.10
Rencana kebutuhan material							0.00	116.53	450.80	450.80	450.80	450.80	450.80	450.80	450.80	450.80	450.80	4,173.73	
Outstanding PO								32.90	528.00	394.00								954.90	
Stok Available							427.34											427.34	
Project QOH								343.71	420.91	364.11	467.31	467.51	16.71	901.91	451.11	451.31	0.51		
Rencana kedatangan											554.00	451.00		1,336.00		451.00			
Rencana pemesanan											1,336.00		451.00					1,787.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB		
Material Stock Onhand saat SPB	427.34	
Kuantity Outstanding PO/SPB	954.90	
Average/bulan Aktual Serapan	371.10	
Material 6 bulan terakhir		
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	395.09	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	3.72	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	3.50	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	6.43	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	6.04	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB		
Kuantitas material yang di SPB	1,005.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(86.69)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	450.80	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	902.84	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	2.43	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	2.29	Bulan