

Analisa Kebutuhan RMPM

Bincard Bahan Baku -IM002197																					
Serapan Material	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	-	-	-	195.00	380.00	350.00	245.00	218.00	140.00												254.67
Rencana kebutuhan material					-			-	-		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	
Outstanding PO						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stok Available					-		-		658.00											658.00	
Project QOH						-	-	-	-	658.00	358.00	1,058.00	758.00	458.00	158.00	- 142.00	- 442.00	- 742.00	- 1,042.00		
Rencana kedatangan					-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	
Rencana pemesanan						-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	658.00	
Kuantity Outstanding PO/SPB	-	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	254.67	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	300.00	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	2.58	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	2.19	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	6.51	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	5.53	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	1,000.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	58.00	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	300.00	
Estimasi Onhand stok+Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	1,148.67	
Coverage Onhand stok+Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	4.51	Bulan
Coverage Onhand stok+order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	3.83	Bulan