

Analisa Kebutuhan RMPPM

Plastik 60 x 100 CM -IPL00011																					
Serapan Material	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	-	-	-	119.07	231.80	140.00	70.80	103.54	120.40	81.43											130.94
Rencana kebutuhan material					-			-	-		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,350.00	
Outstanding PO						-	-	-	-	-	-	-	-							-	
Stok Available					-		-		239.63	-										239.63	
Project QOH						-	-	-	-	239.63	89.63	364.63	214.63	64.63	314.63	164.63	14.63	164.63	14.63		
Rencana kedatangan					-	-	-	-	-	-	-	425.00	-	-	400.00	-	-	300.00	-	1,125.00	
Rencana pemesanan						-		-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	239.63	
Kuantity Outstanding PO/SPB	-	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	130.94	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	150.00	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	1.83	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average ROfo 6 bulan	1.60	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	5.08	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	4.43	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	425.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	- 210.37	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	150.00	
Estimasi Onhand stok+Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	533.70	
Coverage Onhand stok+Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	4.08	Bulan
Coverage Onhand stok+order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	3.56	Bulan