

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Polos 322 mm (322 mm)/ (PE/AI 12) (IPO00079)																		
Serapan Material	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	263.60	225.14	126.25	439.32	191.17	106.48	205.72											215.68
Rencana kebutuhan material							0.00	253.18	294.52	357.63	269.32	256.82	269.37	269.32	256.82	370.13	2.597.11	
Outstanding PO																	0.00	
Stok Available							862.35										862.35	
Project QOH								609.17	314.65	277.02	260.70	3.88	526.51	257.19	0.37	0.24		
Rencana kedatangan										320.00	253.00		792.00			370.00		
Rencana pemesanan										792.00			370.00				1.162.00	

KETEPATAN WAKTU PENGALUAN SPB		
Material Stock Onhand saat SPB	862.35	
Kuantiti Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan	215.68	
Material 6 bulan terakhir		
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	283.47	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	4.00	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	3.04	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	6.65	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	5.06	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB		
Kuantitas material yang di SPB	573.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(42.98)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	281.96	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	1,003.99	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	4.65	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	3.54	Bulan