

Analisa Kebutuhan RMPM

Folding Box DHP Frimal (IFB00039)																		
Serapan Material	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	0.00	311,600.00	431,050.00	0.00	0.00	214,949.00	0.00											159,599.83
Rencana kebutuhan material							0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	132,000.00	88,000.00	88,000.00	132,000.00	88,000.00	0.00	704,000.00	
Outstanding PO																	0.00	
Stok Available							14,888.00										14,888.00	
Project QOH								14,888.00	-73,112.00	143,888.00	11,888.00	220,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00		
Rencana kedatangan										305,000.00		296,112.00			88,000.00			
Rencana pemesanan										296,112.00			88,000.00				384,112.00	

KETEPATAN WAKTU PENGALUAN SPB		
Material Stock Onhand saat SPB	14,888.00	
Kuantiti Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	159,599.83	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	80,666.67	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	0.09	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	0.18	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	3.86	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	7.64	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB		
Kuantitas material yang di SPB	601,112.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(161,112.00)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	88,000.00	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	688.33	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	0.00	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	0.01	Bulan