

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Dolgesik 50 (322 mm) PE/AL20 (IPO00166)																		
Serapan Material	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	133.17	126.11	65.08	79.64	41.40	101.28	21.59											72.52
Rencana kebutuhan material							0.00	131.37	86.36	86.36	86.36	86.36	86.36	86.36	86.36	86.36	822.25	
Outstanding PO								247.65									247.65	
Stok Available							12.19										12.19	
Project QOH								128.47	42.11	100.75	97.39	11.03	173.67	87.31	0.95	0.59		
Rencana kedatangan										145.00	83.00		249.00			86.00		
Rencana pemesanan										249.00			86.00				335.00	

KETEPATAN WAKTU PENGALUAN SPB		
Material Stock Onhand saat SPB	12.19	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	247.65	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	72.52	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	93.86	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	3.58	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	2.77	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	6.73	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	5.20	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB		
Kuantitas material yang di SPB	228.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(44.25)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	86.36	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	342.81	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	4.73	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	3.65	Bulan