

Analisa Kebutuhan RMPM

Kleenoxide- IMO11178																					
Serapan Material	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	-	-	-	24.30	32.30	36.00	32.40	32.40	54.00	49.50											39.43
Rencana kebutuhan material					-			-	-		38.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	470.00	
Outstanding PO						-	-	-	-		37.80	-	-							37.80	
Stok Available					-		-	-	-	23.40										23.40	
Project QOH						-	-	-	-		23.20	54.70	54.70	0.70	- 53.30	- 107.30	- 161.30	- 215.30	- 269.30		
Rencana kedatangan					-	-	-	-	-	-	-	85.50	54.00	-	-	-	-	-	-	139.50	
Rencana pemesanan						-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	23.40	
Kuantity Outstanding PO/SPB	37.80	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	39.43	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	54.00	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	1.55	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	1.13	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	5.09	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	3.72	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	139.50	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	- 84.80	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	54.00	
Estimasi Onhand stok+Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	82.40	
Coverage Onhand stok+Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	2.09	Bulan
Coverage Onhand stok+order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	1.53	Bulan