

Analisa Kebutuhan RMPM

PVC RF 209 mm x 250 µm x 200 m (IPV00010)																		
Serapan Material	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	3,929.02	4,386.87	3,684.21	2,736.13	1,477.64	3,216.14	1,067.58											2,761.43
Rencana kebutuhan material							0.00	4,802.94	3,304.98	4,651.47	4,651.47	4,810.05	4,466.22	4,810.05	4,441.71	4,651.47	40,590.36	
Outstanding PO										13,500.00							13,500.00	
Stok Available							22,399.24										22,399.24	
Project QOH								17,596.30	14,291.32	28,439.85	23,788.38	18,978.33	14,512.11	9,702.06	5,260.35	608.88		
Rencana kedatangan										5,300.00								
Rencana pemesanan																	0.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB		
Material Stock Onhand saat SPB	22,399.24	
Kuantity Outstanding PO/SPB	13,500.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	2,761.43	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	4,447.86	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	13.00	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	8.07	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	14.92	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	9.26	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB		
Kuantitas material yang di SPB	5,300.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	4,402.06	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	4,449.04	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	24,630.67	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	8.92	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	5.54	Bulan