

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Merlopam 2 (310 mm)/ (PE/AI 20) (IPO00048)																		
Serapan Material	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	66.77	272.63	66.30	0.00	199.53	136.36	133.31											134.69
Rencana kebutuhan material							0.00	156.88	78.44	156.88	156.88	156.88	78.44	156.88	156.88	156.88	1,255.04	
Outstanding PO																	0.00	
Stok Available							517.69										517.69	
Project QOH								360.81	282.37	125.49	166.61	89.73	11.29	314.41	157.53	0.65		
Rencana kedatangan											198.00	80.00		460.00				
Rencana pemesanan												460.00					460.00	

KETEPATAN WAKTU PENGALUAN SPB		
Material Stock Onhand saat SPB	517.69	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	134.69	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	130.73	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	3.84	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	3.96	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	5.91	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	6.09	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB		
Kuantitas material yang di SPB	278.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(31.39)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	130.73	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	256.94	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	1.91	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	1.97	Bulan