

Analisa Kebutuhan RMPM

Lap Majun - IAP00009																						
Serapan Material	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian	
Aktual pemakaian	-	-	-	86.58	134.66	117.82	105.07	94.30	73.48	79.82	115.50										97.67	
Rencana kebutuhan material					-			-	-			110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	880.00		
Outstanding PO						-	-	-	-	-	-	-	-							-		
Stok Available					-		-	-	-	-	198.50									198.50		
Project QOH						-	-	-	-	-	-	88.50	128.50	118.50	8.50	- 101.50	- 211.50	- 321.50	- 431.50			
Rencana kedatangan					-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	100.00	-	-	-	-	-	250.00		
Rencana pemesanan						-		-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	198.50	
Kuantity Outstanding PO/SPB	-	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	97.67	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	110.00	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	2.03	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	1.80	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	2.03	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	1.80	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	-	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	- 220.00	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	110.00	
Estimasi Onhand stok+Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	155.51	
Coverage Onhand stok+Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	1.59	Bulan
Coverage Onhand stok+order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	1.41	Bulan