

Analisa Kebutuhan RMPM

HCL 37% ex. Merck (IBC00041A0)																		
Serapan Material	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	1,192.58	54.05	657.45	98.64	130.40	-	-	3,216.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683.78
Rencana kebutuhan material					-		-	-	1,943.90	904.05	953.37	1,511.31	3,810.64	3,135.81	4,351.20	345.24		
Outstanding PO						-		-	-			10,000.00					10,000.00	
Stok Available					-		-	4,429.60									4,429.60	
Project QOH						-	-	-	2,485.70	1,581.65	628.28	9,116.97	5,306.34	2,170.53	2,819.33	2,474.09		
Rencana kedatangan					-	-	-		-	-	-	-		-	5,000.00	-	5,000.00	
Rencana pemesanan						-		-		-	-						-	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	4,429.60	
Kuanity Outstanding PO/SPB	10,000.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	683.78	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	2,372.90	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	21.10	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average Rofo 6 bulan	6.08	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	28.41	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	8.19	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	5,000.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	- 2,180.67	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	2,348.22	
Estimasi Onhand stok+Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	14,643.14	
Coverage Onhand stok+Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	21.41	Bulan
Coverage Onhand stok+order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	6.17	Bulan