

Analisa Kebutuhan RMPM

Thinner A2 merk MEK - IMO20164																						
Serapan Material	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian	
Aktual pemakaian	-	-	109300.00	110720.00	100480.00	63220.00	115800.00	56550.00	51,190.00	72,802.00	85,968.00										74,255.00	
Rencana kebutuhan material					-			-	-	-	-	101,700.00	101,700.00	101,700.00	101,700.00	101,700.00	101,700.00	101,700.00	101,700.00	813,600.00		
Outstanding PO						-	-	-	-	-	-	-	105,000.00							105,000.00		
Stok Available					-	-	-	-	-	-	211,240.00									211,240.00		
Project QOH						-	-	-	-	-	-	109,540.00	112,840.00	106,140.00	104,440.00	2,740.00	- 98,960.00	- 200,660.00	- 302,360.00			
Rencana kedatangan					-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,000.00	100,000.00	-	-	-	-	195,000.00		
Rencana pemesanan						-		-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	211,240.00	
Kuantity Outstanding PO/SPB	105,000.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	74,255.00	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	67,800.00	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	4.26	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average ROfo 6 bulan	4.66	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	6.88	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	7.54	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	195,000.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	11,140.00	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	101,700.00	
Estimasi Onhand stok+Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	436,985.00	
Coverage Onhand stok+Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	5.88	Bulan
Coverage Onhand stok+order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	6.45	Bulan