

Analisa Kebutuhan RMPM

Gas Oksigen - IGS00001																						
Serapan Material	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian	
Aktual pemakaian	-	-	-	23.00	27.00	48.00	82.00	72.00	119.00	80.00	103.00										71.33	
Rencana kebutuhan material					-			-	-	-	-	45.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	675.00		
Outstanding PO						-	-	-	-	-	-	99.00	90.00							189.00		
Stok Available					-		-	-	-	-	28.00									28.00		
Project QOH						-	-	-	-	-	-	82.00	82.00	90.00	90.00	-	-	90.00	-	180.00	-	270.00
Rencana kedatangan					-		-	-	-	-	-	-	-	98.00	90.00			-	-		188.00	
Rencana pemesanan						-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	28.00	
Quantity Outstanding PO/SPB	189.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	71.33	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	82.50	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	3.04	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	2.63	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	5.68	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	4.91	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	188.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	#VALUE!	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	90.00	
Estimasi Onhand stok+Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	#VALUE!	
Coverage Onhand stok+Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	#VALUE!	Bulan
Coverage Onhand stok+order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	#VALUE!	Bulan