

MINUTES OF MEETING KOORDINASI MERSIFARMA-SHP

Agenda	Meeting Pembahasan Pekerjaan Epoxy Lantai Project Unit 1 NS	
Hari / Tanggal	Senin, 08 Juni 2026	Waktu: 08.30 – 11.30 WIB
Lokasi Meeting	R. Miniaspi	
Peserta Meeting	- Adhi Susanto - Tim SHP - Faizal Ardhi - Dicky Tasdik - Yoga - Arsil - Anjas	
Notulis	Faizal Ardhi	
Tanggal Distribusi	Senin, 08 Juni 2026	

No.	Topik / Area	Deskripsi Kesepakatan & Tindak Lanjut	Status / Target	PIC
1	Pekerjaan Epoxy	Kondisi lantai existing secara keseluruhan tidak rata atau bergelombang, diperlukan perbaikan lantai pada ruangan yang kondisi lantai tidak rata sebelum dilakukan pekerjaan epoxy oleh SHP. Material untuk perbaikan lantai sudah diidentifikasi dan perlu pengadaan.	(on progress)	Mersi
		Pekerjaan perbaikan lantai akan dilakukan oleh tim SHP.	(on progress)	SHP.
		SHP memerlukan alat grinding selain yang sudah dimiliki oleh Mersi. Mersi akan menyewa alat grinding dengan ukuran lebih besar, estimasi pemakaian sekitar 10 hari	(on progress)	Mersi

Sukabumi, 08 Juni 2026

Catatan: Bilamana dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak tanggal distribusi tidak ada input atau koreksi dari penerima dokumen yang diterima oleh notulis melalui telpon atau email, maka penerima dokumen dianggap telah menyetujui segala sesuatu yang termuat dalam dokumen ini.