

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Polos 330 mm (330 mm)/ (PE/AI 20) (IPO00218)

Serapan Material	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	468.62	551.75	607.07	189.57	559.94	251.71	188.96									391.50
Rencana kebutuhan material							0.00	825.48	459.39	584.17	459.39	451.22	589.23	495.14	3,864.02	
Outstanding PO															0.00	
Stok Available							1,694.49								1,694.49	
Project QOH								869.01	409.62	463.45	472.06	20.84	495.61	0.47		
Rencana kedatangan										638.00	468.00		1,064.00			
Rencana pemesanan										1,064.00					1,064.00	

KETEPATAN WAKTU PENGALUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	1,694.49	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	391.50	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	561.48	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	4.33	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	3.02	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	7.15	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	4.99	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	1,106.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(174.55)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	506.42	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	1,625.99	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	4.15	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	2.90	Bulan