

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Dolgesik 50 (322 mm) PE/AL20 (IPO00166)

Serapan Material	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	65.08	79.64	41.40	101.28	21.59	145.33	82.84									78.68
Rencana kebutuhan material							0.00	115.06	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	652.66	
Outstanding PO								145.00	83.00						228.00	
Stok Available							36.05								36.05	
Project QOH								65.99	59.39	93.79	107.19	17.59	89.99	0.39		
Rencana kedatangan										124.00	103.00		162.00			
Rencana pemesanan										162.00					162.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	36.05	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	228.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	78.68	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	93.84	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	3.36	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	2.81	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	6.24	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	5.23	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	227.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(30.21)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	89.60	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	255.01	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	3.24	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	2.72	Bulan