

JADWAL PEKERJAAN PEKERJAAN PERBAIKAN LANTAI EPOXY UNIT 4

NO	PEKERJAAN	WAKTU PENGKERJAAN	KEBUTUHAN SDM	Juli - Agustus 2026																															CATATAN
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
1	PENGALIHAN SPB DAN INPUT	1 hari																																	
2	PROSES APP	5 hari																																	
3	PROSES PO	10 hari																																	
4	DUADATE KEDATANGAN MATERIAL	1 hari																																	
5	PEKERJAAN PERBAIKAN KEBUTUHAN	4 hari	2 orang																																

epoxy lantai Bg.

Dibuat , 03 Juli 2026



Xoga Adi Putra
Contruction Civil Supervisor

Diperiksa



Dicky Mohamad Tasdik
Civil Engineering Manager

 **mersi**
Good Quality Improves Life's Quality