

Analisa Kebutuhan RMPPM

Layer Type L 386 x 296 mm (ILA00063)

Serapan Material	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	3,188.00	1,170.00	0.00	780.00	2,145.00	198.00	403.00								782.67
Rencana kebutuhan material							0.00	14,344.00	9,370.00	10,146.00	10,461.00	10,443.00	10,641.00	65,405.00	
Outstanding PO														0.00	
Stok Available							40,936.00							40,936.00	
Project QOH								26,592.00	17,222.00	10,506.00	10,485.00	10,641.00	0.00		
Rencana kedatangan										3,430.00	10,440.00	10,599.00			
Rencana pemesanan										10,599.00				10,599.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	40,936.00	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	782.67	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	10,900.83	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	52.30	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	3.76	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	70.02	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	5.03	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	13,870.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	7,076.00	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	10,900.83	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	52,458.00	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	67.02	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	4.81	Bulan