

Analisa Kebutuhan RMPM

PVC RF 240 mm x 250 µ x 200 m (IPV00003)

Serapan Material	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	2027-01-01	2027-02-01	2027-03-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	1,868.83	1,630.16	840.20	5,242.38	5,728.65	5,387.72	6,268.01											4,182.85
Rencana kebutuhan material							0.00	5,685.17	1,052.53	4,196.83	5,569.65	5,452.93	5,681.08	5,452.93	5,597.00	5,452.93	44,141.05	
Outstanding PO								13,000.00									13,000.00	
Stok Available							23,040.02										23,040.02	
Project QOH								30,354.85	29,302.32	25,105.49	19,535.84	17,782.91	12,101.83	6,648.90	5,453.90	0.97		
Rencana kedatangan												3,700.00			4,402.00			
Rencana pemesanan											4,402.00						4,402.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	23,040.02	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	13,000.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	4,182.85	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	4,606.37	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	8.62	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	7.82	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	9.50	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	8.63	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	3,700.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	14,082.91	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	4,606.37	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	19,308.61	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	4.62	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	4.19	Bulan