

Analisa Kebutuhan RMPM

PVC RF 209 mm x 250 µm x 200 m (IPV00010)

Serapan Material	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	2027-01-01	2027-02-01	2027-03-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	2,736.13	1,477.64	3,216.14	1,067.58	1,443.78	3,757.48	4,680.33											2,607.16
Rencana kebutuhan material							0.00	7,516.32	4,810.05	4,651.47	4,466.22	4,810.05	4,441.71	4,810.05	4,466.22	4,651.47	44,623.56	
Outstanding PO								5,300.00									5,300.00	
Stok Available							23,055.68										23,055.68	
Project QOH								20,839.36	16,029.31	11,377.84	6,911.62	13,901.57	9,459.86	4,649.81	4,651.59	0.12		
Rencana kedatangan												11,800.00			4,468.00			
Rencana pemesanan											4,468.00						4,468.00	

KETEPATAN WAKTU PENGALUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	23,055.68	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	5,300.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	2,607.16	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	5,115.97	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	10.88	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	5.54	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	15.40	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	7.85	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	11,800.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	2,101.57	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	5,115.97	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	17,927.05	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	6.88	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	3.50	Bulan