

Analisa Kebutuhan RMPM

PVC RF 250 mm x 250 µ x 200 m (IPV00011)

Serapan Material	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	2027-01-01	2027-02-01	2027-03-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	85.26	103.39	49.91	15.70	106.74	211.64	251.05											123.07
Rencana kebutuhan material							0.00	89.10	152.01	152.51	152.01	170.84	152.01	89.10	152.01	152.51	1,262.10	
Outstanding PO																	0.00	
Stok Available							750.75										750.75	
Project QOH								661.65	509.64	357.13	205.12	734.28	582.27	493.17	341.16	188.65		
Rencana kedatangan												700.00						
Rencana pemesanan																	0.00	

KETEPATAN WAKTU PENGALUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	750.75	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan	123.07	
Material 6 bulan terakhir		
Average/bulan Serapan	144.75	
Material berdasarkan ROFO 6 bulan		
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	6.10	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	5.19	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	11.79	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	10.02	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	700.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	34.28	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	144.75	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	258.46	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	2.10	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	1.79	Bulan