

Analisa Kebutuhan RMPM

PVC RF 176 mm x 250 µm x 200 m (IPV00014)

Serapan Material	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	2027-01-01	2027-02-01	2027-03-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	2,657.72	2,041.95	1,595.12	2,899.29	2,113.28	1,693.57	1,747.10											2,015.05
Rencana kebutuhan material							0.00	4,937.03	2,553.26	4,307.96	2,657.13	4,055.35	2,517.38	2,434.40	2,732.37	2,434.66	28,629.54	
Outstanding PO								6,000.00									6,000.00	
Stok Available							16,220.11										16,220.11	
Project QOH								17,283.08	14,729.82	10,421.86	7,764.73	10,209.38	7,692.00	5,257.60	2,525.23	90.57		
Rencana kedatangan												6,500.00						
Rencana pemesanan																	0.00	

KETEPATAN WAKTU PENGALUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	16,220.11	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	6,000.00	
Average/bulan Aktual Serapan	2,015.05	
Material 6 bulan terakhir		
Average/bulan Serapan	3,504.69	
Material berdasarkan ROFO 6 bulan		
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	11.03	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	6.34	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	14.25	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	8.19	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	6,500.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	3,709.38	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	3,504.69	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	14,159.90	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	7.03	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	4.04	Bulan