

Analisa Kebutuhan RMPM

Lap Majun - IAP00009																						
Serapan Material	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian	
Aktual pemakaian	-	-	-	86.58	134.66	117.82	105.07	94.30	73.48	79.82	131.20	107.00	29.50								85.88	
Rencana kebutuhan material					-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	660.00		
Outstanding PO						-	-	-	-	-	-	-								-		
Stok Available					-								139.13							139.13		
Project QOH						-	-	-	-	-	-	-		29.13	69.13	109.13	-	0.87	-	110.87	-	220.87
Rencana kedatangan					-	-	-	-	-	-	-	-	-		150.00	150.00	-	-	-		300.00	
Rencana pemesanan						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-		

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	139.13	
Kuantity Outstanding PO/SPB	-	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	85.88	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	110.00	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	1.62	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	1.26	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	3.37	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	2.63	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	150.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	- 190.87	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	110.00	
Estimasi Onhand stok+Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	181.48	
Coverage Onhand stok+Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	2.11	Bulan
Coverage Onhand stok+order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	1.65	Bulan