

Analisa Kebutuhan RMPM

Gas Nitrogen - IMO14061																					
Serapan Material	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	-	-	-	-	2.00	1.00	1.00	1.00	-	2.00	1.00	-	4.00	2.00	2.00						1.83
Rencana kebutuhan material					-			-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
Outstanding PO						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
Stok Available					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
Project QOH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3.00	2.00	1.00	-		
Rencana kedatangan					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	5.00	
Rencana pemesanan						-		-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	-	
Kuantity Outstanding PO/SPB	-	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	1.83	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	1.00	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	0.00	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average ROfo 6 bulan	0.00	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	0.00	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	0.00	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	-	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	- 4.00	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	1.00	
Estimasi Onhand stok+Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	3.17	
Coverage Onhand stok+Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	1.73	Bulan
Coverage Onhand stok+ order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	3.17	Bulan