

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Risperidon 2 (310 mm)/ (PE/Al 12) (IPO00089)

Serapan Material	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	2027-01-01	2027-02-01	2027-03-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	81.96	146.11	0.00	513.01	116.58	670.62	278.21										287.42
Rencana kebutuhan material							0.00	356.98	167.66	167.66	335.32	0.00	167.66	167.66	167.66	1,530.60	
Outstanding PO								337.00	161.00	192.00						690.00	
Stok Available							122.75									122.75	
Project QOH								102.77	96.11	120.45	170.13	508.13	340.47	172.81	503.15		
Rencana kedatangan											385.00	338.00			498.00		
Rencana pemesanan												498.00				498.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	122.75	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	690.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	287.42	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	199.21	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	2.83	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	4.08	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	5.34	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	7.71	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	723.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(214.87)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	199.21	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	799.32	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	2.78	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	4.01	Bulan