


## Purchase Requisition (PR)

|                    |                 |             |                   |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Requisition Number | PF001664        | Created at  | 06 Aug 2026 16:18 |
| Requested By       | ELVINA FITRISIA | Cost Center | Biovac            |
| Priority           | Very Urgent     | Status      | In process        |

### Requested Items

| No | Item Number | Description                                                                                          | Qty       | Due Date   |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1  | IMO02109    | Beton Cor<br>Beton Cor K-350 Kebutuhan 225,54 m3                                                     | 225.54 m3 | 2026-08-27 |
| 2  | IMO10037    | Jasa Sewa<br>Sewa Concrete Pump Longboom Standar untuk pengecoran atap                               | 1 Js      | 2026-08-27 |
| 3  | IMO16167    | Plat Besi<br>Plat Besi ukuran 250x250x5 mm                                                           | 50 Lb     | 2026-08-24 |
| 4  | IMO02109    | Beton Cor<br>Beton Cor K-300 Kebutuhan 24,5 m3 <i>untuk cor apa?</i>                                 | 24.5 m3   | 2026-08-27 |
| 5  | IMO11120    | Kawat Bendrat<br>2 roll = 50 kg <i>digunakan untuk apa?</i>                                          | 50 Kg     | 2026-08-24 |
| 6  | IMO02342    | Besi CNP<br>CNP 200X3.2X 6 m                                                                         | 3 Bg      | 2026-08-24 |
| 7  | IMO11122    | Kawat Las RB 3.2 mm<br>Kawat Las RB 260 diameter 3.2 mm 1 pack = 5 kg <i>untuk pengelasan dimana</i> | 5 Kg      | 2026-08-24 |

The document is electronically submitted and approved by:




ELVINA FITRISIA  
06 Aug 2026 16:18



DYAH ARUM MULYANINGSIH  
10 Aug 2026 11:19



MATTHEW YAP  
12 Aug 2026 13:16



F. Tirtokoesnadi

\* pertanyaan pak Tirta diatas sudah dijawab langsung oleh bu Arum pada saat meeting 24/8 di ruang meeting Dirut, dan detail kebutuhan pengecoran sudah terlampir pada lampiran SPB.