

Analisa Kebutuhan RMPM

Formening																			
Serapan Material	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27	May-27	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	33,000	15,500	2,000	1,000	3,400	26,200	91,960	-											23,343
Rencana kebutuhan material	-		-	-	-	-	-	3,248	14,648	14,648	29,296	-	254,296	-	14,648	14,648	14,648	-	
Outstanding PO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stok Available	-		-	-	-	-	154,488											154,488	
Project QOH					-	-	-	151,240	136,592	121,944	92,648	92,648	63,352	63,352	48,704	34,056	19,408		
Rencana kedatangan	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	225,000	-	-	-	-	225,000	
Rencana pemesanan		-		-		-	-	-			-		-					-	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	154,488.00	
Kuantity Outstanding PO/SPB	-	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	23,343.33	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	52,689.33	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	6.62	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average Rofo 6 bulan	2.93	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	16.26	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	7.20	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	225,000.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	- 161,648.00	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	52,689.33	
Estimasi Onhand stok+Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	239,428.00	
Coverage material yang di SPB (bulan) berdasarkan average Aktual serapan material 6 bulan terakhir (b) saat ETA material	2.71	Bulan
Coverage material yang di SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	1.20	Bulan
Coverage Onhand stok+Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	10.26	Bulan
Coverage Onhand stok+order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	4.54	Bulan