

NOTULEN MEETING ZOLMER & ZOLPIDEM 10 MG (BRANDED & GENERIK)

Tgl : 13/09/2026

Peserta Meeting :

BD (Mba Kristi, Mba Ayu, Anita, Mega, Dihya, Iik)

MYT Neptune (Pak Dion, Mas Mikal)

MYT Jupiter & Sales (Pak Ferdinand, Bu Yohana)

PCH : Pak Dana


RnD (Bu Elvina, Mas Ardian, Mba Ike, Mba Dahlia)

PA (Bu Anasari)

Pabrik (Pak Adhi, Pak Sumardi, Pak Robert, Bu Reni, Bu Tina, Pak Iman)

Produk :

Zolpidem Tartrate 10 MG (GENERIK)



Zolmer 10 MG (BRANDED)



Foto Produk (Box, isi dalam box)

Keterangan :
1 Folding box @9 Strip @10 Tablet Salut Selaput

Dosis:

Zolpidem Tartrate 10MG

PIC Marketing:

BRANDED: Jupiter - Pak Ferdinand (Sales), Bu Yohana & Team (Produk)

GENERIK: Neptune - Pak Dion & Team (Produk)

Kemasan :	1 Folding Box, 3 Strip @ 10 TSS
Batch Size Pilot Zolpidem	13 Kg setara 100.000 pcs
Batch Size Pilot Zolmer	13 Kg setara 100.000 pcs
Batch Size Produksi Zolpidem	13 Kg setara 100.000 pcs
Batch Size Produksi Zolmer	13 Kg setara 100.000 pcs
Shelf life API :	5 tahun
Unit Produk :	Unit 1 NS
ED NIE :	22 Juli 2031
Shelf life Produk :	2 tahun
Registrasi :	Branded & Generik

FORECAST ZOLMER - ZOLPIDEM 10 MG

	Y1	Y2	Y3	Catatan:
I. ZOLMER (BRANDED)	100.000 tablet	105.000 tablet	110.250 tablet	
II. ZOLPIDEM TARTRATE (GENERIK)	100.000 tablet	105.000 tablet	110.250 tablet	
Total	200.000 tablet	210.000 tablet	220.500 tablet	

BAHAN BAKU YANG DIPERLUKAN

Nama Item	Manufacturer & Alamat	Shelf Life	Lead time	Packsite & MOQ	Status di Warehouse	Kebutuhan 1 Batch Zolpidem 10 MG	Kebutuhan 1 Batch Zolmer 10	Ket (Baru/ Existing)	Keputusan
Zolpidem Tartrate Item Code : IBAG00108	Lake Chemicals Alamat: #21M, Attibele Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore - 562 107, India	5 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsite: 1 Kg ; Sg : 10 Kg MoQ: 5 Kg	-	1000 gram	1000 gram	New	
Aerofil Item Code : IBP00001	Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Alamat: No. 02, Hebin Road, Economic and Technological Developing Zone, Huainan, Anhui 232007, China.	3 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsite: 10 kg	- 6.89 Kg (ED : 13 Oct 2027) - 144.431 Kg (ED : 14 Jan 2029)	65 gram	65 gram	Existing	
Lactose Monohydrate 200 Item Code : IBP00048	DFE Pharma Alamat: Fonterra Limited, New Zealand	3 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsite : 25 kg	- 66.57 Kg (ED : 18 Apr 2028) - 7706.435 Kg (ED : 24 Aug 2029)	5447 gram	5447 gram	Existing	
Microcell 101 Item Code : IBP00147	Crest Cellulose (Under Roquette) Alamat : Plot No 12 & 13, Block-B, ANIC, Industrial Park, Menekuru Village, Naidupet Mandal, Tirupati District Andhra Pradesh, India	3 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsite : 25 kg	-	5448 gram	5448 gram	New	
Sodium Starch Glycolate Item Code : IBP00072	Amishi Drug and Chemical Pvt Ltd by Ingreffon Alamat: Plot No. 621-622 Phase IV, Naroda Industrial Estate, Ahmedabad - 382330, Gujarat, India	4 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsite : 25 kg	- 161.86 Kg (ED : 20 Juli 2029) - 2999.646 Kg (ED : 10 Feb 2030)	520 gram	520 gram	Existing	
Pharmacoat 606 Item Code : IBP00226	Shin Etsu Alamat: Naoetsu Plant, 28-1, Nishifukushima, Kashiiko, Iwatsu-shi, Niigata, Japan.	3 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsite : 50 kg	- 48.69 Kg (ED : 17 Nov 2027)	390 gram	390 gram	Existing	
Magnesium Stearate Item Code : IBP00049	FACI Asia Pacific PTE Ltd Alamat: 1 Merlimau Place, Jurong Island, Singapore 67862	2 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsite : 25 kg	- 1634.97 Kg (ED : 02 Aug 2027)	65 gram	65 gram	Existing	
Opadry II White Item Code : IBP00083	Colorcon Alamat: 1, Shanghai Colorcon Coating Technology Ltd, No. 588 Chundong Road, Minhang Shanghai 201108, China 2. Colorcon Asia Pte Ltd Plot Nos. M14-M18 Verna Industrial Estate, Verna, Goa 403 722 India	2 tahun	3 - 4 Bulan after confirmed PO	Packsite : 25 kg	India -> Bahan Baku sudah ED China - 5.62 Kg (ED : 15 Dec 2026) - 74.931 Kg (ED : 11 Jan 2027)	480 g	480 g	Existing	
Purified Water Item Code : IBC00016	PT Mersifarma TM					1920 gram	1920 gram		

Catatan:

Pengajuan Kuota Zolpidem butuh surat pernyataan Moq supplier akan dibantu permintaanya oleh Purchasing

BAHAN PENGEMAS YANG DIPERLUKAN

Nama Item	Produsen	Kebutuhan 1 bets	Stock	PIC	Keterangan	Keputusan
Polycell Zolmer 10 (310 mm)/ (MST/PE/AL12/PE30)	PT Pura Barutama/PT. Avesta C/PT. Indogavure/Respati K	10,44 kg	-	PPIC - PCH	BK New	
Polycell Polos (310 mm)/ (MST/PE/AL12/PE30)	PT Pura Barutama/PT. Avesta C/PT. Indogavure/Respati K	10,42 kg	-2618.54 Kg	PPIC	BK Eksisting	
Polycell Zolpidem Tartrate (310 mm)/ (MST/PE/AL12/PE30)	PT Pura Barutama/PT. Avesta C/PT. Indogavure/Respati K	10,44 kg	-	PPIC - PCH	BK New	
Polycell Polos (310 mm)/ (MST/PE/AL12/PE30)	PT Pura Barutama/PT. Avesta C/PT. Indogavure/Respati K	10,42 kg	-2618.54 Kg	PPIC	BK Eksisting	

BAHAN KEMAS SEKUNDER

Nama Item	Produsen	Kebutuhan 1 bets	Stock	PIC	Keterangan	Keputusan
Folding Box Zolmer 10 TSS	Prima/Clover/Indoprimal/ Cahaya	3334 pcs	-	PPIC - PCH	BK New	
Folding Box Zolpidem Tartrate (499 x 20 x 65 mm)	Prima/Clover/Indoprimal/ Cahaya	3334 pcs	-	PPIC - PCH	BK New	
Insert Zolmer 10 TSS	CV Susanty/ Mitra Maju S/ Immanuel GP	3334 pcs	-	PPIC - PCH	BK New	e-labelling
Insert Zolpidem tartrate	CV Susanty/ Mitra Maju S/ Immanuel GP	3334 pcs	-	PPIC - PCH	BK New	e-labelling
Karton Tipe B (380 x 290 x 172 mm)	PT Top Prioritas / Kraft Boxindo	47 pcs	- 6989 Pcs	PPIC	BK Eksisting	
Plastik berlogo 10 x 20 cm	Elfrida	3334 pcs	- 350905 Pcs	PPIC	BK Eksisting	
Isolasi Berlogo Mersi	Ekadharna / Danindo	4 roll	- 3844 Roll	PPIC	BK Eksisting	
Plakban Berlogo Mersi	Ekadharna / Danindo	1 roll	- 2047 Roll	PPIC	BK Eksisting	
Lembaran Pengemasan Strip	Mitra Maju Sejahtera/ Susanty/ Immanuel	49 pcs	- 322484 Pcs	PPIC	BK Eksisting	

TIMELINE PRODUKSI ZOLMER - ZOLPIDEM 10 MG

No	ACTIVITY	START	FINISH	PIC	KETERANGAN
1	Pengajuan RKT (Zolpidem & RS)	08/11/2026	09/14/2026	Tim PPO	*Kebutuhan RS akan difinokan dari Pak Robert
	SPB Zolpidem & RS	08/18/2026	09/14/2026	Tim PPO	
	PO Zolpidem & RS	09/15/2026	09/29/2026	Tim PPO	bukan PO bayangan
	Pengajuan AHP - terbit SPI	09/30/2026	10/14/2026	Tim PPO	
2	Pengajuan RPPM	08/18/2026	02/11/2027	Logistik ; Purchasing	
	Zolpidem Tartrate ex Lake Chemical	08/18/2026	02/11/2027	Logistik ; Purchasing	Kebutuhan dari QC akan dihitungkan Pak Robert
	RS	08/18/2026	02/11/2027	Logistik ; Purchasing	
	Microcell 101 ex Crest Cellulose	08/18/2026	12/16/2026	Logistik ; Purchasing	
	Polycell Zolmer 10 (310 mm)	08/18/2026	12/16/2026	Logistik ; Purchasing	
	Polycell Zolpidem Tartrate (310 mm)	08/18/2026	12/16/2026	Logistik ; Purchasing	
3	Verifikasi sebelum TMA	02/15/2027	03/01/2027	RnD Andev, QC	
	TMA BB	03/02/2027	03/09/2027	RnD Andev, QC	
5	Analisa & Release BB	03/02/2027	03/09/2027	QC	
6	Transfer tech proses & Produksi - release (1 Batch)	22-Mar-27	End April 2027	RnD, Produksi, TS	dijalankan 1 batch BRANDED dulu
7	Trial Aktual Unit 1 (2 Batch)	01-May-27		Produksi, RnD	Sexual catatan diskusi dengan Manajemen di 18/09/2026
8	Delivery	01-May-27	08-May-27	Warehouse	
9	Launching	10-May-27		Marketing	

CATATAN saat Meeting Launching 13/08/2026 :

- Validasi proses dibutuhkan 2 batch (1 batch Generik 1 batch Branded)
- Usulan awal modifikasi unit : Mixing unit 1 -> FBD menggunakan Unit 4 -> dikembalikan ke unit 1 lagi (kekhawatiran dari RnD ada segregasi karena Zolpidem sensitif kelembapan)
- Hasil Diskusi RnD, Pak Adhi dan API OK akan tetep di Unit 1 pakai FBD Freund dengan batch kecil, tapi actualnya pakai FBD 30 liter yang sekurang di Unit 1 karena akan dimodifikasi BR -> akan didiskusikan kembali oleh Pak Sumardi dengan RnD karena ada resiko terkait list mesin ini dipertanyakan oleh BPOM
- REGVAR : Minor (100 HK), jika minta percepatan Regvar dengan semua dokumen sudah lengkap (minimal 2 batch), stabilita 6 bulan -> ED produk terpotong 7-9 bulan -> ED produk tinggal 16 bulan
- Rencana Produksi pertama akan dijalankan produk BRANDED dulu (2 batch)
- Batch 1 modifikasi BR, batch 2 (menggunakan real aktual unit 1) -> akan dibahas lebih lanjut

CATATAN TGL 14/08/2026 HASIL DISKUSI Group WA Koordinasi OBM & WA Call Group di 18/08/2026 (Pak Sumardi, Pak Faisal, Bu Elvina, Bu Kristi, Bu Anasari)

1. Akan tetap launching di Unit 1 dengan pengeringan FBD Freund yang dipindahkan kembali ke Unit 1 untuk Launching Batch Pertama -> estimasi pemindahan mesin di Des 2026 / Jan 2027

CATATAN TGL 18/08/2026 HASIL DISKUSI Lisan DENGAN MANAJEMEN & MARKETING

1. Marketing (Pak Dewa) menyetujui untuk Launching dengan 1 Batch (BRANDED) dengan ED Produk 24 bulan dan untuk 2 batch (1 BRANDED & 1 GENERIK) hasil trial FBD baru di unit 1 NS

2. Pak Matthew juga menyetujui skenario tersebut dengan CATATAN : TIDAK ADA PEMBOROLAN TEMBOK / BONGKAR PASANG GEDUNG UNTUK PEMINDAHAN MESIN FBDnya