

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Atarax 1 (330 mm)/ (PE/Al 20) (IPO00263)

Serapan Material	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	2027-01-01	2027-02-01	2027-03-01	2027-04-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	126.33	288.41	129.25	21.59	459.70	233.34	312.48										240.80
Rencana kebutuhan material							0.00	549.07	225.40	270.48	270.48	225.40	270.48	225.40	270.48	2,307.19	
Outstanding PO								855.50	233.00							1,088.50	
Stok Available							134.43									134.43	
Project QOH								440.86	448.46	177.98	269.50	299.10	721.62	496.22	225.74		
Rencana kedatangan											362.00	255.00	693.00				
Rencana pemesanan										693.00			271.00			964.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	134.43	
Kuantity Outstanding PO/SPB	1,088.50	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	240.80	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	301.89	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	5.08	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	4.05	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	7.64	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	6.09	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	617.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(92.50)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	301.89	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	1,117.55	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	4.64	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	3.70	Bulan