

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Alprazolam 1 (330 mm)/ (PE/AI 12) (IPO00267)

Serapan Material	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	2027-01-01	2027-02-01	2027-03-01	2027-04-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	88.11	380.34	328.41	374.94	248.11	283.79	471.54										347.86
Rencana kebutuhan material							0.00	928.21	450.80	450.80	450.80	450.80	450.80	450.80	450.80	4,083.81	
Outstanding PO								538.60	363.00	191.00						1,092.60	
Stok Available							353.18									353.18	
Project QOH								-36.43	-124.23	-384.03	-158.83	83.37	1,352.57	901.77	450.97		
Rencana kedatangan											676.00	693.00	1,720.00				
Rencana pemesanan										1,720.00				451.00		2,171.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	353.18	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	1,092.60	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	347.86	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	530.37	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	4.16	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	2.73	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	8.09	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	5.31	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	1,369.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(834.83)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	530.37	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	1,771.22	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	5.09	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	3.34	Bulan