


Purchase Requisition (PR)

Requisition Number	PF001954	Created at	08 Sep 2026 08:59
Requested By	ELVINA FITRISIA	Cost Center	Biovac
Priority	Very Urgent	Status	In process

Requested Items

No	Item Number	Description	Qty	Due Date
1	IMO02154	Bata Hebel Hebel uk. 600 x 200 x 100 mm	28 m3	2026-09-15
2	IAL00102	Mortar Semen Mortar Perekat - SCG kebutuhan 38 sak @40 kg	38 Pc	2026-09-15
3	IMO19221	Semen Portland Semen Portland (Kolom Praktis) kebutuhan 25 sak @50 kg	25 ZX	2026-09-15
4	IAL00102	Mortar Semen Mortar Aci - SCG kebutuhan 19 sak @40 kg	19 Pc	2026-09-15
5	IAL00102	Mortar Semen Mortar plester MU301 kebutuhan 100 sak @40 kg	100 Pc	2026-09-15
6	IMO03290	Cat Dinding Cat Dinding Indoor Merk: Propan Tipe: Olivia's White (OW 015) kebutuhan 7 pail @25 kg	7 pl	2026-09-15
7	IMO02092	Besi Beton 10 mm SNI Besi Ø10 (12 m)	35 Pc	2026-09-15
8	IMO02091	Besi Beton 8 mm SNI Besi Ø8 (12 m)	50 Bg	2026-09-15
9	IMO11120	Kawat Bendrat	25 Kg	2026-09-15
10	IMO16236	Papan kayu Multiplek tebal 9 mm Uk. 1220 x 2440 kebutuhan 104,02 m2 = 35 lembar	35 Lb	2026-09-15
11	IMO11180	Kayu Kaso Kayu kaso 5/7 x 4 m	37 bg	2026-09-15
12	IMO11146	Kayu Kayu balok 6/12 x 4 m	11 Bg	2026-09-15
13	IMO16148	Paku Paku 7 cm kebutuhan 15 kg	15 Pc	2026-09-15
14	IMO16160	Pasir Beton kebutuhan 2 m3	1 tr	2026-09-15
15	IMO02182	Batu Split ukuran 1-2 cm kebutuhan 3m3	3 Pc	2026-09-15

The document is electronically submitted and approved by:




ELVINA FITRISIA
08 Sep 2026 08:59



DYAH ARUM MULYANINGSIH
11 Sep 2026 10:44



MATTHEW YAP
13 Sep 2026 11:28



F. Tirtokoesnadi

Approval History

Name	Status	Comment
ELVINA FITRISIA 08 Sep 2026 08:59	Submitted	Kebutuhan material untuk dinding hebel lantai 2. Sebelumnya sudah diajukan SPB (PF001408) namun pembuatan PO di hold Pak Tirto. Setelah diskusi dengan Pak Tirto scope pekerjaan (ruangan) berubah sehingga material yang diperlukan juga berubah. Karena SPB sebelumnya sudah approved, maka dibuat SPB ulang untuk kebutuhan ini. Area yang menggunakan dinding hebel: 1. R. AHU Isolator Lt. 2 (R.252) 2. R. AHU (R.250) + Smoke Exhaust Lt. 2 (R.251) 3. R. ELE (R.246) 4. R. ELV (R.245)
DYAH ARUM MULYANINGSIH 11 Sep 2026 10:44	Approved	approved as discussed
MATTHEW YAP 13 Sep 2026 11:28	Approved	Saya tidak tau status project ini, Pak Tirto tolong follow up dengan bu Arum kalo ada yang tidak tau, terima kasih