

Analisa Kebutuhan RMPM

Lamiros 50																					
Serapan Material	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27	May-27	Jun-27	Jun-27	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	-	-	-	-	-	-	907.00	953.00	-												310.00
Rencana kebutuhan material	-		-	-	-	-	-		392.00	392.00	392.00	392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outstanding PO		-	-	-	-	-	-	-	1,047.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,047.00	
Stok Available	-		-	-	-	-	-	-												-	
Project QOH					-	-	-		655.00	263.00	- 129.00	- 521.00	2,479.00	2,479.00	2,479.00	2,479.00	2,479.00	2,479.00	3,479.00		
Rencana kedatangan	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	4,000.00	
Rencana pemesanan		-		-		-	-	-			-		-							-	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	-	
Kuantity Outstanding PO/SPB	1,047.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	310.00	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	261.33	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	3.38	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average Rofo 6 bulan	4.01	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	16.28	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average ROFO 6 bulan	19.31	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	4,000.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	- 521.00	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	313.60	
Estimasi Onhand stok+Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	1,637.00	
Coverage material yang di SPB (bulan) berdasarkan average Aktual serapan material 6 bulan terakhir (b) saat ETA material	11.22	Bulan
Coverage material yang di SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	11.09	Bulan
Coverage Onhand stok+Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	5.28	Bulan
Coverage Onhand stok+order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	6.26	Bulan