

Analisa Kebutuhan RMPM

Polycell Dolgesik 50 (322 mm) PE/AL20 (IPO00166)

Serapan Material	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	2027-01-01	2027-02-01	2027-03-01	2027-04-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	101.28	21.59	145.33	82.84	42.84	44.96	154.92										82.08
Rencana kebutuhan material							0.00	179.20	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	806.40	
Outstanding PO								266.40	103.00	103.00						472.40	
Stok Available							21.58									21.58	
Project QOH								108.78	122.18	135.58	190.98	184.38	94.78	269.18	179.58		
Rencana kedatangan											145.00	83.00		264.00			
Rencana pemesanan											264.00					264.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	21.58	
Kuantity Outstanding PO/SPB	472.40	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	82.08	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	104.53	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	6.02	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	4.73	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	8.80	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	6.91	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	228.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	45.98	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	104.53	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	475.74	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	5.80	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	4.55	Bulan