Analisa Kebutuhan RMPM

Lamiros 100

Serapan Material

Jan-26

Feb-26

Mar-26

Apr-26

May-26

Jun-26

Jul-26

Aug-26

Sep-26

Oct-26

Nov-26

Dec-26

Jan-27

Feb-27

Mar-27

Apr-27

May-27

Jun-27

Jun-27

Total

AVG Aktual
Pemakaian

Aktual pemakaian

1,595.00

1,465.00

161.00

271.00

Rencana kebutuhan material

600.00

425.00

425.00

425.00

Outstanding PO

1,600.00

1,600.00

Stok Available

Project QOH

1,000.00

575.00

150.00

275.00

2,925.00

2,925.00

2,925.00

2,925.00

2,925.00

2,925.00

4,525.00

Rencana kedatangan

1,600.00

4,800.00

Rencana pemesanan

3,200.00

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB

Kuantity Outstanding PO/SPB

1,600.00

Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan
terakhir

271.00

Average/bulan Serapan Material berdasarkan
ROFO 6 bulan

312.50

Coverage Material Stok Onhand (bulan)
berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan
Material 6 bulan terakhir

5.90

Bulan

Coverage Material Stok Onhand (bulan)
berdasarkan Average Rofo 6 bulan

5.12

Bulan

Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan)
berdasarkan Average/bulan Aktual serapan
material 6 bulan terakhir

23.62

Bulan

Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan)
berdasarkan Average ROFO 6 bulan

2048

Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB

4,800.00

Estimasi Onhand stok saat ETA material

275.00

Average/bulan serapan material berdasarkan
Forecast 6 bulan saat ETA material

375.00

Estimasi Onhand stok+Order saat ETA material
berdasarkan average aktual serapan 6 bulan
terakhir

3,419.00

Coverage material yang di SPB (bulan)
berdasarkan average Aktual serapan material 6
bulan terakhir (b) saat ETA material

16.70

Bulan

Coverage material yang di SPB (bulan)
berdasarkan Average/bulan Serapan Material
berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material

12.07

Bulan

Coverage Onhand stok+Order saat ETA (bulan)
berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir

12.62

Bulan

Coverage Onhand stok+order saat ETA (bulan)
berdasarkan ROFO 6 bulan

10.94

Bulan




