

Analisa Kebutuhan RMPM

Insert Merlopam 2 (IIN00435)

Serapan Material	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
Rencana kebutuhan material							0.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	
Outstanding PO																	0.00	
Stok Available							0.00										0.00	
Project QOH								-6,000.00	-18,000.00	-5,960.00	-5,960.00	24,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		
Rencana kedatangan										18,040.00	12,000.00	41,960.00			24,000.00			
Rencana pemesanan										41,960.00			24,000.00				65,960.00	

KETEPATAN WAKTU PENGALUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	0.00	
Kuantitas Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan	0.00	
Material 6 bulan terakhir		
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	10,000.00	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	#DIV/0!	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	0.00	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	#DIV/0!	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	3.00	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	30,040.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(24,000.00)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	11,000.00	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan	72,000.00	
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	#DIV/0!	Bulan
Coverage Onhand stok + Order saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	7.20	Bulan